

Паспорт бережливого проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Звездочка»
муниципального образования город-курорт Анапа
«Совершенствование процесса подготовки и проведения физкультурных занятий»

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 3

Ф.Э.Нугаева



Общие данные

Заказчик: заведующий МБДОУ д/с № 3 «Звездочка» Ф.Э.Нугаева

Процесс: подготовка и проведение физкультурных занятий в спортивном зале.

Границы процесса: в котором проводились улучшения и замеры интересующих показателей - это с начала подготовки детей к физкультурному занятию до завершения занятия в спортивном зале. Границы процесса разделены на два уровня: подготовка и проведение занятия.

Руководители бережливого проекта: старшие воспитатели М.В. Кочетова, С.В. Шведова.

Команда проекта - группа инициативных педагогов МБДОУ №3 «Звездочка».

Обоснование:

Второй блок содержит обоснование выбора процесса для улучшения. В нем перечислены проблемы, которые имеют место быть в рамках выбранного процесса:

1. Длительный процесс подготовки детей к физкультурным занятиям.
2. Повышение уровня знаний воспитанников о безопасности поведения на физкультурных занятиях.
3. Недопущение травм у детей во время подготовки и проведения физкультурных занятий.

Цели и эффекты:

- Сокращение времени на подготовку детей к занятию;
- Повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса;

Эффекты:

- оптимизация и визуализация текущих процессов в детском саду;
- исключение из них ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов;
- эффективное использование времени педагогов и воспитанников;
- повышение эмоционального уровня детей и педагогов при проведении режимных моментов в течение дня;
- Повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса;
- Выработка единых требований воспитателей и родителей;

Эффекты сокращения временных затрат и снижение временных потерь в подготовке и проведении физкультурных занятий.

Сроки:

Сроки:

1. Согласование паспорта проекта - 05.04.2024- 06.04.2024.
2. Картирование текущего процесса 06.04.2024 - 07.04.2024.
3. Анализ проблем и потерь 07.04.2024 - 08.04.2024.
4. Составление карты целевого состояния 08.04.2024 - 09.04.2024.
5. Разработка плана мероприятий 09.04.2024 - 10.04.2024.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 10.04.2024 - 11.04.2024.
7. Внедрение улучшений 11.04.2024 - 25.04.2024.
8. Мониторинг результатов 25.04.2022 - 27.04.2024.
9. Закрытие проекта 28.04.2024
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 29.04.2024 - 29.05.2024.

